

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА»

665106, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1

ИНН/КПП 3816031873/381601001

E-mail: uks_nr@list.ru

«10» января 2022 г. № 4

Предписание № 4

" 10" января. 2022 г.

г.Нижнеудинск

Наименование и месторасположение объекта **Сети водоснабжения в п. Вознесенский, Нижнеудинского района.**

Вид выполняемых работ **Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. Вознесенский, Нижнеудинского района.**

Наименование организации, выполняющей работы: Индивидуальный предприниматель Мальгин Василий Юрьевич.

Уважаемый Василий Юрьевич, сообщаю вам, что в рамках контракта № 4А от 03.08.2021г согласно п.4.5, и 5.1.1 п.п №8, гарантийные обязательства, вам необходимо в трехдневный срок т.е до 13 января 2022г, устранить некачественную работу водоразборных колонок. Согласно п.4.6 Контракта №4А от 03.08.2021г после устранения замечаний по качественной работе колонок прошу вас комиссионно оформить приемку выполненных работ, работы сдать по акту с указанием выявленных недостатков и срока выполнения работ, гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика. Согл п 6.4 контракта №4А, Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течении всего гарантийного срока.

обнаружены следующие замечания:

На период времени с 22 декабря в рабоч поселке «Вознесенка произошел сбой в работе колонок в количестве 2шт по ул «Вертолетная» и ул «Центральная», 6 января произошел сбой в работе еще одной колонки по ул Набережная, 9 января произошел сбой в работе колонки по ул Геологическая.

Предписание Выдал
Бурачков А.И.



«Заказчик» в лице главы администрации

Инженер МКУ УКСа по надзору за строительством

/Кожемяченко А.Л.

(подпись)

Экземпляр Акта получил _____

*отправлено по электронной почте
10.01.2022 14.-08.*